

**TRIDESET I ČETVRTA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo**

MATERIJAL ZA TAČKU 4. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

4. Usvajanje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ZD - rudnika uglja iz 2011. godine

b) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla, br.:SD-14967/11-21/4.b. i SD-35941/13-27/4.b.,



Sarajevo, 26.12.2014. godine

SKUPŠTINA DRUŠTVA

OBRAZLOŽENJE

izmjena i dopuna Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, br SD-14967/11-21/4.b) i br SD-35941/13-27/4.b)

Broj i datum donošenja odluke: SD-14967/11-21/4.b) od 30.6.2011. god.
Broj i datum donošenja izmjena i dop.: SD-35941/13-27/4.b) od 31.01.2013. god.
Iznos na trenutno važećoj Odluci: 25.012.840,00 KM
Iznos predložen izmjenama i dopunama: 27.415.304,82 KM
Važeći rok realizacije: 31.12.2014. god.
Rok real. prema izmjenama i dopunama: 31.12.2016. god.

Predloženom izmjenom i dopunom Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Kreka, , br SD-14967/11-21/4.b) od 30.6.2011. godine i br SD-35941/13-27/4.b) od 31.01.2013. godine (u daljem tekstu Odluka iz 2011. godine) predviđeno je da se već raspoloživa sredstva na važećoj Odluci iz 2011. godine objedine sa nerealizovanim, i neugovorenim sredstvima iz Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, br SD-17-11500-5.b)/10 od 30.06.2010. god., br SD-35941/13-27/3.b) od 31.01.2013. god. i br SD-2431/14 -30/4. a). od 27.02.2014. god. (u daljem tekstu Odluka iz 2010. godine), što će omogućiti da se, okrupnjavanjem sredstava na Odluci iz 2011. godine, preostale investicione nabavke za potrebe ZD Rudnici „Kreka“ realizuju na svrsishodniji, jednostavniji i brži način.

U daljem tekstu je, po projektima, dat pregled do sada realizovanih investicionih nabavki, pregled ugovora čija je realizacija u toku i pregled investicionih nabavki i sredstava vezanih za ove nabavke koji se preusmjeravaju sa Odluke o dokapitalizaciji iz 2010. godine na Odluku o dokapitalizaciji iz 2011. godine.

Projekt 1: Cjevopolagači snage motora min 170 kW
Iznos na trenutno važećoj Odluci: 1.323.310,00 KM
Iznos predložen izmjenama i dopunama: 1.237.388,12 KM
Iznos prenešen na Proj 11 na Odl. iz 2011.: 85.921,88 KM

Nabavka cjevopolagača snage motora min.170 kW kom.3. u iznosu od 1.856.082,18 KM se realizuje sa dvije investicione Odluke i to kako slijedi:

- Investicione Odluka iz 2010.g.
 - isporuka cjevopolagača kom. 1 u iznosu od 618.694,06 KM. sa rokom isporuke 14.05.2015. godine. Projekat bi trebao biti okončan najkasnije do 14.08.2015.god.
- Investicione Odluke iz 2011.g.
 - isporuka cjevopolagača kom. 2 u iznosu od 1.237.388,12 KM, sa rokom isporuke 14.05.2015. godine. Projekat bi trebao biti okončan najkasnije do 14.08.2015.god.

Preostala sredstva iz ovog projekta u iznosu od 85.921,88 KM prenose se na projekat 11 na Odluci iz 2011.g.

Projekt 2: Rudarska mehanizacija (buldožeri snage motora min 240 KW i kamioni kiper)

Iznos na trenutno važećoj Odluci: 0,00 KM
Iznos predložen izmjenama i dopunama: 3.490.012,00 KM

Ovo je novi projekat. Planirana sredstva su obrazovana iz projekata :

- Odluka iz 2010.g.

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina
1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Catići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6



- Proj 2- Rudarska mehanizacija (Buldozeri snage motora min 240 kW, Bager gusjeničar zapremine kašike min 2 m³ , Cjevopolagač snage motora min 170 kW, zglobni damperi zapremine sanduka max 20 m³, u iznosu od 590.012,00 KM
- Odluka iz 2011.g.
 - Proj 2- Buldožeri snage motora min 240 KW, u iznosu od 2.900.000,00 KM

Postupci javne nabavke su u toku

Projekt 3: Mašina za prevoz repromaterijala u jamu

Iznos na trenutno važećoj Odluci: 573.053,00 KM

Iznos predložen izmjenama i dopunama: 573.053,00 KM

Projekt je u potpunosti realiziran u planiranom iznosu.

Projekt 4: Remont rotornog bagera SR- 401/2

Iznos na trenutno važećoj Odluci: 4.000.000,00 KM

Iznos predložen izmjenama i dopunama: 5.200.000,00 KM

Iznos prenešen sa Proj 2. na Odl. iz 2010 1.200.000,00 KM

Postupak javne nabavke u toku

Projekt 5: Remont rotornog bagera SR- 402/6

Iznos na trenutno važećoj Odluci: 4.001.390,57 KM

Iznos predložen izmjenama i dopunama: 4.580.432,46 KM

Iznos prenešen sa Proj 2. na Odl. iz 2010 579.041,89 KM

Postupak javne nabavke u toku

Projekt 6: Remont rotornog bagera SR- 402 (kružna staza)

Iznos na trenutno važećoj Odluci: 208.303,58 KM

Iznos predložen izmjenama i dopunama: 202.769,58 KM

Projekt je u potpunosti realiziran a ostatak sredstava u iznosu od 5.534,00 KM prenose se na projekat 11 na Odluci iz 2011.g.

Projekt 7: Remont KMŠČ Mramor

Iznos na trenutno važećoj Odluci: 1.726.947,00 KM

Iznos predložen izmjenama i dopunama: 1.726.947,00 KM

Projekt je u potpunosti realiziran u planiranom iznosu.

Projekt 8: Gumena transportna traka

Iznos na trenutno važećoj Odluci: 2.217.177,04 KM

Iznos predložen izmjenama i dopunama: 2.217.177,04 KM

Projekt je u potpunosti realiziran u planiranom iznosu.

Projekt 9: Eksprijacija zemljišta

Iznos na trenutno važećoj Odluci: 4.636.928,34 KM

Iznos predložen izmjenama i dopunama: 4.636.928,34 KM

DIREKCIJA

5



Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina

160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4

«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buča 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

Projekat se realizuje prema dinamici koju zahtjeva ZD RU "Kreka" i u najvećem dijelu je realizovan. Preostala sredstva na projektu su 167.027,44 KM

Projekt 10: Izgradnja dubinskih bunara

Iznos na trenutno važećoj Odluci: 469.289,65 KM

Iznos predložen izmjenama i dopunama: 469.289,65 KM

Projekt je u potpunosti realiziran u planiranom iznosu.

Projekt 11: Elektroenergetska mreža i upravljanje na površinskim kopovima

Iznos na trenutno važećoj Odluci: 0,00 KM

Iznos predložen izmjenama i dopunama: 159.000,27 KM

Ovo je novi projekat. Planirana sredstva su obrazovana od preostalih sredstava iz projekata :

- Odluka iz 2010.g.
 - Proj 1- Remont bagera SR-402, preostala sredstva u iznosu od 33.410,93 KM
- Odluka iz 2011.g.
 - Proj 1 - Cjevopolagači snage motora min 170 kW, preostala sredstva u iznosu od 85.921,88 KM
 - Proj 6 - Remont rotornog bagera SR- 402 (kružna staza), preostala sredstva u iznosu od 5.534,00 KM
 - Proj 11 - Automatizacija i uključenje u postojeći sistem trake ET4 uz trafo stanicu BTS-R u iznosu od 27.560,46 KM

ZD Rudnik će uraditi tehničke specifikacije potrebne za realizaciju investicione nabavke

Projekt 12: Priključna postrojenja 6 kV i TS6/xkV

Iznos na trenutno važećoj Odluci: 1.177.439,54 KM

Iznos predložen izmjenama i dopunama: 1.177.439,54 KM

Projekt je u potpunosti realiziran u planiranom iznosu.

Projekt 13: Prevozno vozilo nosivosti 20 t

Iznos na trenutno važećoj Odluci: 156.500,00 KM

Iznos predložen izmjenama i dopunama: 149.927,00 KM

Iznos prenešen na Proj 11. na Odl. iz 2011: 6.573,00 KM

Projekat je u potpunosti realiziran a ostatak sredstava u iznosu od 6.573,00 KM prenosi se na projekat 11 na Odluci iz 2011.g.

Projekt 14: Projekat uvezivanja u IKT sistem

Iznos na trenutno važećoj Odluci: 1.594.940,82 KM

Iznos predložen izmjenama i dopunama: 1.594.940,82 KM

Realizovana je nabavka IKT opreme i instalacija u vrijednosti od 1.585.118,81 KM. Preostale nabavke po ovom Projektu realizuje IKT sektor

Na osnovu naprijed navedenog, pokrenuta je procedura za izmjene i dopune predmetne Odluke.

Nadzorni odbor Društva je, na 49. sjednici, održanoj 26.12.2014. godine utvrdio prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Kreka, br SD-14967/11-21/4.b) od 30.6.2011. godine i br SD-35941/13-27/4.b) od 31.01.2013. godine, koja se upućuje Skupštini Društva na odlučivanje.

Predsjednik
Nadzornog odbora

dr. sci Enver Agić, dipl.ing.el.

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina
160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektro distribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektro distribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektro distribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektro distribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektro distribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6






PRIJEDLOG ODLUKE

koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu
radi donošenja upućuje:

Nadzorni odbor

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Predsjednik


dr. sci. Enver Agić

Sarajevo, 26.12.2014. godine

Na osnovu člana 41. tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 4. Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/08, 109/12 i 5/14) i članova 57. i 128. stav 1. tačka 1. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, (prečišćeni tekst), broj: SD-1067/11 -19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine, _____ Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana dana: _____ godine, donosi:

O D L U K U

**o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, br SD-14967/11-
21/4.b) i br SD-35941/13-27/4.b)**

Član 1.

Član 2. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, br SD-14967/11-21/4.b) od 30.6.2011. godine i br SD-35941/13-27/4.b) od 31.01.2013. godine (u daljem tekstu: Odluka), mijenja se i glasi:

Predračunska vrijednost ukupnih investicionih ulaganja prema investiciono-tehničkoj dokumentaciji za ZD iz člana 1. ove Odluke iznosi :

27.415.304,82 KM

(slovima: dvadesetsedammilionačetristopetnaesthiljadatristočetri82/100 KM)

Sredstva su obezbijedena u planovima poslovanja Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za periode: 2010. - 2012. godina, 2013.-2015. godina, 2014. - 2016. godina i 2015. - 2017. godina, iz slijedećih izvora:

| Izvori Elektroprivrede BiH | 2011.-2014. god.(KM) | 2015. god.(KM) | 2016. god.(KM) |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Vlastita /kreditna sredstva | 12.768.831,24 | 10.734.300,60 | 3.912.172,98 |
| U K U P N O (KM): | | 27.415.304,82 | |

Član 2.

Član 3., stav 1. Odluke mijenja se i glasi:

„Struktura ulaganja iz člana 1. ove Odluke je kako slijedi:

| RB | Struktura ulaganja | Ukupna vrijednost (KM) | Realizovano u periodu 2011.-2014. godina (KM) | Realizacija u 2015. (KM) | Realizacija u 2016. (KM) |
|-------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Cjevopolagači snage motora min 170 kW | 1.237.388,12 | 0,00 | 1.237.388,12 | 0,00 |
| 2. | Rudarska mehanizacija (buldožeri snage motora min 240 KW i kamioni kiper) | 3.490.012,00 | 1.062.376,00 | 2.427.636,00 | 0,00 |
| 3. | Mašina za prevoz repromaterijala u jamu | 573.053,00 | 573.053,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Remont rotornog bagera SR- 401/2 | 5.200.000,00 | 0,00 | 3.120.000,00 | 2.080.000,00 |
| 5. | Remont rotornog bagera SR- 402/6 | 4.580.432,46 | 0,00 | 2.748.259,48 | 1.832.172,98 |
| 6. | Remont rotornog bagera SR- 402 (kružna staza) | 202.769,58 | 202.769,58 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Remont KMSČ Mramor | 1.726.947,00 | 1.040.579,72 | 686.367,28 | 0,00 |
| 8. | Gumena transportna traka | 2.217.177,04 | 2.217.177,04 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Eksproprijacija zemljišta | 4.636.928,34 | 4.469.900,90 | 167.027,44 | 0,00 |
| 10. | Izgradnja dubinskih bunara | 469.289,65 | 469.289,65 | 0,00 | 0,00 |
| 11. | Elektroenergetska mreža i upravljanje na površinskim kopovima | 159.000,27 | 0,00 | 159.000,27 | 0,00 |
| 12. | Priključna postrojenja 6 kV i TS6/xkV | 1.177.439,54 | 998.639,54 | 178.800,00 | 0,00 |
| 13. | Prevozno vozilo nosivosti 20 t | 149.927,00 | 149.927,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14. | Projekat uvezivanja u IKT sistem | 1.594.940,82 | 1.585.118,81 | 9.822,01 | 0,00 |
| Ukupno KM: | | 27.415.304,82 | 12.768.831,24 | 10.734.300,60 | 3.912.172,98 |

Član 3.

Član 4. Odluke mijenja se i glasi:


„Rok za realizaciju investicionog ulaganja je 31.12.2016. godine.“

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2015. godine.

Broj:
Sarajevo,

Predsjednik
Skupštine Društva



Javno preduzeće _____
ELEKTROPRIVREDA BOSNE I HERCEGOVINE
_____ d.d. - Sarajevo

Na osnovu člana 41. tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08 i 22/09), člana 4. Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/08) i članova 57. i 128. stav 1. tačka 1. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: SD-1067/11-19/3.b) od 09.03.2011. godine, 21. Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana dana 30.06.2011. godine, donosi:

ODLUKU

**o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla**

Član 1.

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo pristupa dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla ulaganjem u remont opreme, eksproprijaciju zemljišta i nabavku opreme.

Član 2.

Predračunska vrijednost ukupnih investicionih ulaganja prema investiciono-tehničkoj dokumentaciji za opremu iz člana 1. ove Odluke iznosi:

25.012.840,00 KM

(slovima: dvadesetpetmilijonadvanaesthiljadaosamstočetrdeset KM)

Sredstva su obezbijedena Planom poslovanja Koncerna Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2010.-2012. godina iz sljedećih izvora:

| | 2011. godina | 2012. godina |
|---------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1. Izvori Elektroprivrede BiH | | |
| - vlastita sredstva/kreditna sredstva | 6.600.000,00 KM | 18.412.840,00 KM |
| Ukupno | 25.012.840,00 KM | |

Za iznos predračunske vrijednosti ukupnih investicionih ulaganja iz stava 1. ovog člana JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo će povećati osnovni kapital, odnosno svoj udio, u JP Elektroprivredi BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla u novcu za iznos stvarne vrijednost roba, usluga i radova koje će se nabaviti.

Član 3.

Struktura ulaganja iz člana 1. ove Odluke je sljedeća:

| <i>RB</i> | <i>Struktura ulaganja</i> | <i>Ukupna vrijednost (KM)</i> | <i>Realizacija u 2011. (KM)</i> | <i>Realizacija u 2012. (KM)</i> |
|-----------|--|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Cjevopolagač (2 kom.) | 1.323.310,00 | 661.673,00 | 661.637,00 |
| 2. | Buldozer 240 KW (4 kom.) | 2.900.000,00 | | 2.900.000,00 |
| 3. | Mašina za prevoz repromaterijala u jamu | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | |
| 4. | Remont rotornog bagera SR-401/2 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| 5. | Remont rotornog bagera SR-402/6 | 4.000.000,00 | | 4.000.000,00 |
| 6. | Remont rotornog bagera SR-402 (kružna staza) | 350.000,00 | 350.000,00 | |
| 7. | Remont KMŠČ Mramor | 1.200.000,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 |
| 8. | Gumena transportna traka | 1.700.000,00 | 700.000,00 | 1.000.000,00 |
| 9. | Eksproprijacija zemljišta | 4.082.021,00 | 2.582.021,00 | 1.500.000,00 |
| 10. | Izgradnja dubinskih bunara | 500.000,00 | | 500.000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 11. | Automatizacija i uključenje u postojeći sistem trake ET4 uz trafo stanicu BTS-R | 505.000,00 | 300.000,00 | 205.000,00 |
| 12. | Priključna postrojenja 6 kV i TS 6/x kV | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 13. | Prevozno vozilo nosivosti 20 t | 106.306,00 | 106.306,00 | |
| 14. | Dizel lokomotiva | 606.203,00 | | 606.203,00 |
| 15. | Projekat uvezivanja u IKT sistem | 1.640.000,00 | 600.000,00 | 1.040.000,00 |
| Ukupna novčana sredstva | | 25.012.840,00 | 6.600.000,00 | 18.412.840,00 |

U toku realizacije projekata iz stava 1. ovog člana ovlašćuje se Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo da može odobravati realokaciju sredstava između projekata, s tim što konačna vrijednost projekata ne može biti veći od ukupne predračunske vrijednosti ove Odluke.

Član 4.

Rok za realizaciju investicionih ulaganja je 31.12.2012. godine.

Član 5.

Daje se saglasnost Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla da u skladu sa ovom Odlukom donese Odluku o povećanju osnovnog kapitala JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, za iznos stvarne vrijednosti roba, usluga i radova koja će se nabaviti, a koja neće prelaziti iznos iz člana 2. ove Odluke, te da izvrši izmjenu Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla.

Član 6.

Stručne službe JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo će, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, općim aktima JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, Uputstvom o realizaciji ulaganja u zavisna društva-rudnike uglja u obliku povećanja osnovnog kapitala zavisnih društava-rudnika uglja broj: U-01-11200/10-104/21. od 04.05.2010. godine i procedurom Sistema kvaliteta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo P 74/04 „Nabavka za potrebe zavisnih društava „u ime i za račun JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla izvršiti postupak nabavke roba, usluga i radova iz člana 3. ove Odluke.

Član 7.


Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Direkcija JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo putem sektora i službi, svakog u okviru svoje nadležnosti i JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla.

Član 8.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD - 14967/11 - 21/4.b)
Sarajevo, 30.06.2011. godine

Predsjednik
Skupštine društva
Jasmina Pašić





Na osnovu člana 41. tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08 i 22/09), člana 4. Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/08) i članova 57. i 128. stav 1. tačka 1. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, (prečišćeni tekst), broj: SD-1067/11 -19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine, Dvadeset i sedma Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana dana 31.01.2013. godine, donosi:

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. – Tuzla, broj: SD - 14967/11 - 21/4.b) od 30.06.2011. godine

Član 1.

Član 2. stav 2. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. – Tuzla broj: SD-14967/11 - 21/4.b) od 30.06.2011. godine (u daljem tekstu: Odluka), mijenja se i glasi:

“Sredstva su obezbijeđena u Planu poslovanja Koncerna Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2010.-2012.godinu i Planu poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo 2013.-2015. godina iz slijedećih izvora:

| Izvori Elektroprivrede BiH | 2010.-2012. godina KM | 2013. godina KM | 2014. godina KM |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Vlastita /kreditna sredstva | 4.746.158,75 | 10.565.527,70 | 9.701.153,55 |
| UKUPNO (KM): | 25.012.840,00 | | |

Član 2.

Član 3. Odluke mijenja se i glasi:

“Struktura ulaganja iz člana 1. ove Odluke je kako slijedi:

| RB | Struktura ulaganja | Ukupna vrijednost (KM) | Realizovano do 31.12.2012. (KM) | Realizacija u 2013. (KM) | Realizacija u 2014. (KM) |
|----|---|------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | Cjevopolagači snage motora min 170 kW | 1.323.310,00 | 0,00 | 396.993,00 | 926.317,00 |
| 2. | Buldozeri snage motora min 240 KW | 2.900.000,00 | 0,00 | 870.000,00 | 2.030.000,00 |
| 3. | Mašina za prevoz repromaterijala u jamu | 1.100.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 4. | Remont rotornog bagera SR-401/2 | 4.000.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 2.700.000,00 |

| RB | Struktura ulaganja | Ukupna vrijednost (KM) | Realizovano do 31.12.2012. (KM) | Realizacija u 2013. (KM) | Realizacija u 2014. (KM) |
|------------|---|------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5. | Remont rotornog bagera SR-402/6 | 4.001.390,57 | 0,00 | 1.300.000,00 | 2.701.390,57 |
| 6. | Remont rotornog bagera SR-402 (kružna staza) | 213.438,40 | 0,00 | 213.438,40 | 0,00 |
| 7. | Remont KMŠČ Mramor | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 8. | Gumena transportna traka | 2.217.177,04 | 2.217.177,04 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Eksproprijacija zemljišta | 4.082.021,00 | 1.395.129,04 | 1.343.445,98 | 1.343.445,98 |
| 10. | Izgradnja dubinskih bunara | 724.196,99 | 0,00 | 724.196,99 | 0,00 |
| 11. | Automatizacija i uključenje u postojeći sistem trake ET4 uz trafo stanicu BTS-R | 356.360,46 | 0,00 | 356.360,46 | 0,00 |
| 12. | Priključna postrojenja 6 kV i TS 6/x kV | 1.148.639,54 | 0,00 | 1.148.639,54 | 0,00 |
| 13. | Prevozno vozilo nosivosti 20 t | 156.500,00 | 0,00 | 156.500,00 | 0,00 |
| 14. | Projekat uvezivanja u IKT sistem | 1.589.806,00 | 1.133.852,67 | 455.953,33 | 0,00 |
| Ukupno KM: | | 25.012.840,00 | 4.746.158,75 | 10.565.527,70 | 9.701.153,55 |

U toku realizacije projekata iz stava 1. ovog člana ovlašćuje se Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo da može odobravati realokaciju sredstava između projekata, s tim što konačna vrijednost projekata ne može biti veća od ukupne predračunske vrijednosti ove Odluke.“

Član 3.

Član 4. Odluke mijenja se i glasi:

“Rok za realizaciju investicionog ulaganja je 31.12.2014. godine.”

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD-35941/13-27/4.b)
Sarajevo, 31.01.2013. godine

Predsjednik
Skupštine Društva

Nedžad Numić

