

MATERIJAL ZA TAČKU 5. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

- 5. Donošenje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u zavisna društva-rudnike uglja:**
 - a. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. - Tuzla, br. SD - 17-11500-5.b)/10; br. SD -35941/13-27/3.b); br. SD-2431/14-30/4.a) i br. SD-2679/15-34/3.b);**



Sarajevo, 24.02.2016.
Broj: 10- 5211/16-17/8.2.a.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

OBRAZLOŽENJE

izmjena i dopuna Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, br SD-17-11500-5.b)/10, br SD-35941/13-27/3.b), br SD-2431/14 - 30/4.a) i br SD-2679/15-34/3.b.

Broj i datum donošenja odluke: SD-17-11500-5.b) /10 od 30.06.2010. god.
Broj i datum donošenja izmjena i dop.: SD-35941/13-27/3.b) od 31.01.2013. god.
SD-2431/14 -30/4. a). od 27.02.2014. god.
SD-2679/15-34/3.b. od 26.02.2015. god.
Iznos na trenutno važećoj Odluci: 26.224.695,18KM
Iznos predložen izmjenama i dopunama: 26.197.631,90 KM
Važeći rok realizacije: 30.06.2015. god.
Rok real. prema izmjenama i dopunama: 31.12.2016. god.

Predloženom izmjenom i dopunom Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Kreka, br SD-17-11500-5.b)/10 od 30.06.2010. god., br SD-35941/13-27/3.b) od 31.01.2013. god., br SD-2431/14 -30/4. a). od 27.02.2014. god. i br SD-2679/15-34/3.b. od 26.02.2015. god. (u daljem tekstu Odluka iz 2010. godine) je predviđeno da se u strukturi ulaganja u novoj Odluci zadrže samo investiciona ulaganja koja su već realizovana i investicino ulaganje u nabavku cjevopolagača koje je već ugovoreno po osnovu raspoloživih sredstava iz projekta 2. „Rudarska mehanizacija (Buldožeri snage motora min 240 kW, Bager gusjeničar zapremine kašike min 2 m³, Cjevopolagač snage motora min 170 kW)“. Na ime realizacije navedenog ulaganja uplaćena su avansna sredstva predviđena ugovorom i isporuka istog je trebala biti okončana u maju mjesecu 2015. godine. Pošto isporuka nije okončana, plaćanje po ugovoru nije moglo biti realizovano do isteka roka za realizaciju Odluke o dokapitalizaciji iz 2010. godine, što je razlog zbog kog se traži produženje roka za realizaciju Odluke. Isporuka cjevopolagača i pratećeg potrošnog materijala, u međuvremenu je okončana pa će plaćanje preostalog iznosa po ugovoru biti realizovano po produženju roka za realizaciju Odluke.

Svi projekti sa Odluke iz 2010. godine su realizovani u iznosu odobrenom u Odluci izuzev projekta 2. Na navedenom projektu, pored sredstava potrebnih za plaćanje preostalih obaveza po ugovoru o isporuci cjevopolagača (301.477,62 KM), su preostala sredstva u iznosu od 27.063,28 KM (sredstva preostala po osnovu naplate penala zbog kašnjenja u isporuci buldozera). Predmetnim izmjenama i dopunama odluka navedeni iznos je preusmjeren na Odluku o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, br SD-14967/11-21/4.b), br SD-35941/13-27/4.b) i br SD-2679/15-34/4.b. od 26.02.2015. godine (Odluka iz 2011. godine) i to na projekt 6. Remont KMŠČ Mramor, utvrđen u tabeli iz člana 3. iste Odluke.

Na predloženi način će se omogućiti okončanje investicionih nabavki po Odluci iz 2010. godine, uz istovremeno stvaranje preduslova da se preostali iznos od 27.063,28 KM sa Odluke iz 2010. godine namjenski utroši na investicione nabavke potrebne ZD Rudnici „Kreka“.

Na osnovu naprijed navedenog, pokrenuta je procedura za izmjene i dopune predmetne Odluke.


DIREKCIJA

Wilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 17 00; Fax: +387 33 75 17 07
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/1-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina
160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6



Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo je na 17. sjednici, održanoj 24.02.2016. godine, utvrdio prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Kreka, br SD-17-11500-5.b)/10 od 30.06.2010. god., br SD-35941/13-27/3.b) od 31.01.2013. god., br SD-2431/14 -30/4.a). od 27.02.2014. god. i br SD-2679/15-34/3.b. od 26.02.2015. god. koja se upućuje Skupštini Društva na odlučivanje.

Predsjednik
Nadzornog odbora

Adnan Terzić
Adnan Terzić

DIREKCIJA


Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina
160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buča 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6

5






PRIJEDLOG ODLUKE

koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu radi odlučivanja upućuje:

Nadzorni odbor
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo

Predsjednik


Adnan Terzić

Sarajevo, 24.02.2016. godine

Na osnovu člana 41. tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 4. Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/08, 109/12 i 5/14) i članova 57. i 128. stav 1. tačka 1. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, (prečišćeni tekst), broj: SD-1067/11 -19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine i Statuta o izmjenama i dopunama Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo broj: SD-22466/15-36/2 od 26.08.2015. godine, _____ Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana dana: _____ . godine, donosi:

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, br SD-17-11500-5.b)/10, br SD-35941/13-27/3.b), br SD-2431/14 -30/4.a) i br SD-2679/15-34/3.b.

Član 1.

Član 2. stav 1. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, br SD-17-11500-5.b)/10 od 30.06.2010., br SD-35941/13-27/3.b) od 31.01.2013., br SD-2431/14 -30/4.a) od 27.02.2014. i br SD-2679/15-34/3.b. od 26.02.2015. godine (u daljem tekstu: Odluka), mijenja se i glasi:

„Ugovorena vrijednost ukupnih investicionih ulaganja prema investiciono-tehničkoj dokumentaciji za ZD iz člana 1. ove Odluke iznosi :

26.197.631,90 KM

(slovima: dvadesetšestmilijastodevedesetsedamhiljadašestotridesetjednina90/100KM)

i obezbijedena su u planovima poslovanja Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za periode: 2010. - 2012. godina, 2013.-2015. godina, 2014. - 2016. godina, 2015. - 2017. godina i 2016. - 2018. godina iz sljedećih izvora:

Izvori Elektroprivrede BiH	2010.-2015. god.(KM)	2016. god.(KM)
Vlastita /kreditna sredstva	25.896.154,28	301.477,62
UKUPNO (KM):	26.197.631,90	

Član 2.

Član 3.stav 1. Odluke mijenja se i glasi:

„Struktura ulaganja iz člana 1. ove Odluke je kako slijedi:

<i>RB</i>	<i>Struktura ulaganja</i>	<i>Ukupna vrijednost (KM)</i>	<i>Realizovano u periodu 2010.-2015. godina (KM)</i>	<i>Realizacija u 2016. (KM)</i>
1.	Remont bagera SR-402	4.672.353,52	4.672.353,52	0,00
2.	Rudarska mehanizacija (Buldožeri snage motora min 240 kW, Bager gusjeničar zapremine kašike min 2 m ³ , Cjevopolagač snage motora min 170 kW)	5.426.616,38	5.125.138,76	301.477,62
3.	Eksproprijacija zemljišta za vanjsko odlagalište	5.294.356,20	5.294.356,20	0,00
4.	Trakasti transport (b=1200, b=1400, b= 1800 mm)	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00
5.	Remont bagera SH-630	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00
6.	Remont kompleksa samohodne hidraulične podgrade za Š. Č.	1.184.006,80	1.184.006,80	0,00
7.	Mašina za izradu rud. prostorija	1.245.299,00	1.245.299,00	0,00
	<i>Ukupno KM:</i>	26.197.631,90	25.896.154,28	301.477,62

Član 3.

Član 4. Odluke mijenja se i glasi:


„Rok za realizaciju investicionog ulaganja je 31.12.2016. godine.“

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2016. godine.

Broj:
Sarajevo,

Predsjednik
Skupštine Društva



Na osnovu člana 41. tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08 i 22/09); člana 4. Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/08) i članova 57. i 123. stav 1. tačka 1. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: SD-12-9330-4.b)/09 od 12.05.2009. godine, Sedamnaesta Skupština Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, održana dana 30.06.2010. godine, donosi:

ODLUKU

o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla

Član 1.

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo pristupa dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RU "Kreka" d.o.o. Tuzla ulaganjem u remont opreme, eksproprijaciju zemljišta i nabavku opreme.

Član 2.

Predračunska vrijednost ukupnih investicionih ulaganja prema investiciono-tehničkoj dokumentaciji za opremu iz člana 1. ove Odluke iznosi:

28.627.160 KM

(slovima: dvadesetosammilionašeststotinadvadesetsedamhiljadastošezdeset KM)

i obezbijedena su Planom poslovanja Koncerna Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2010.-2012. godina iz slijedećih izvora:

	2010.	2011.
1. Izvori Elektroprivrede BiH	21.884.470 KM	6.742.690 KM
- vlastita sredstva/kreditna sredstva	21.884.470 KM	6.742.690 KM
Ukupno	28.627.160 KM	

Za iznos predračunske vrijednosti ukupnih investicionih ulaganja iz stava 1. ovog člana JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo će povećati osnovni kapital, odnosno svoj udio, u JP Elektroprivredi BiH d.d. - Sarajevo, ZD "RU Kreka" d.o.o. Tuzla u novcu.

Član 3.

Struktura ulaganja iz člana 2. Ove Odluke je sljedeća:

	Struktura ulaganja (2010/2011 god)	Iznos KM
1.	Remont bagera SR-402	5.200.000,00
2.	Rudarska mehanizacija (Buldozeri 240-250 kW (4 kom) (Bager V=2m ³ (3 kom), Bager gusjeničar 2.2 m ³ (1 kom), Cjevopolagač (1 kom) Kamion do 20 m ³ (4 kom)	6.921.637,00
3.	Eksproprijacija zemljišta za vanjsko odlagalište	5.300.000,00
4.	Trakasti transport(b=1200, b=1400, b= 1800 mm)	3.925.000,00
5.	Izmještanje dalekovoda	102.160,00
6.	Remont bagera SH-630	4.800.000,00
7.	Remont kompleksa samohodne hidraulične podgrade za Š.Č.	1.178.363,00
8.	Mašina za izradu rud. prostorija (1 kom)	1.200.000,00

U toku realizacije projekta iz člana 1. ove Odluke Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo može odobravati realokaciju sredstava između projekata, s tim što konačna vrijednost projekata ne može biti veći od ukupne predračunske vrijednosti ove Odluke.

Član 4.

Rok za realizaciju investicionog ulaganja je 31.12.2011. godine.

Član 5.

Daje se saglasnost Skupštini ZD RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla da u skladu sa ovom Odlukom donese Odluku o povećanju osnovnog kapitala ZD RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla, za iznos stvarne vrijednosti opreme koja će se nabaviti, a koja neće prelaziti iznos iz tačke 2. ove Odluke, te da izvrši izmjenu Statuta ZD RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla.

Član 6.

Stručne službe JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo će, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, općim aktima JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, Uputstvom o realizaciji ulaganja u zavisna društva-rudnike uglja u obliku povećanja osnovnog kapitala zavisnih društava-rudnika uglja broj: U-01-11200/10-104/21. Od 04.05.2010 godine i procedurom Sistema kvaliteta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo P 74/04 Nabavka za potrebe zavisnih društava u ime i za račun ZD RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla provesti proceduru izbora ponuđača opreme i materijala iz člana 3. ove Odluke.

Član 7.


Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Direkcija JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo putem sektora i službi, svakog u okviru svoje nadležnosti i ZD RU „Kreka“ d.o.o. Tuzla.


Član 8.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD -17- 11500 -5.b)/10
Sarajevo, 30.06.2010. godine

Predsjednik
Skupštine društva
Jasmina Pašić





Na osnovu člana 41. tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08 i 22/09), člana 4. Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/08) i članova 57. i 128. stav 1. tačka 1. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, (prečišćeni tekst), broj: SD-1067/11 -19/3.b) od 09.03. 2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04. 2012. godine, Dvadeset i sedma Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana dana 31.01.2013. godine, donosi:

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. -Tuzla, broj: SD-17-11500-5.b)/10 od 30.06.2010. godine

Član 1.

Član 2. stav 1. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla, broj: SD -17- 11500 -5.b)/10 od 30.06.2010. godina (u daljem tekstu: Odluka), mijenja se i glasi:

"Predračunska vrijednost ukupnih investicionih ulaganja prema investiciono-tehničkoj dokumentaciji za opremu iz člana 1. ove Odluke iznosi :

28.627.160 KM

(slovima: dvadesetosammilionašeststotinadvadesetsedamhiljadastošezdeset KM)

i obezbijedena su u Planu poslovanja Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2010.-2012. godina i Planu poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo 2013.-2015. godina iz slijedećih izvora:

Izvori Elektroprivrede BiH	2010.-2012. godina (KM)	2013. godina (KM)	2014. godina (KM)
Vlastita sredstva/kreditna sredstva	20.557.688,43	3.375.831,02	4.693.640,55
UKUPNO (KM):		28.627.160	

Član 2.

Član 3. stav 1. Odluke mijenja se i glasi:

"Struktura ulaganja iz člana 1. ove Odluke je kako slijedi:

RB	Struktura ulaganja	Ukupna vrijednost (KM)	Realizovano do 31.12.2012. (KM)	Realizacija u 2013. (KM)	Realizacija u 2014. (KM)
1	Remont bagera SR-402	4.705.764,45	4.459.026,43	246.738,02	0,00
2	Rudarska mehanizacija (Buldozeri snage motora min 240kW, Bager gusjeničar zapremine kašike min 2 m ³ , Cjevopolagač snage motora min 170 kW, zglojni damperi zapremine sanduka max 20 m ³)	7.822.733,55	0,00	3.129.093,00	4.693.640,55
3	Eksproprijacija zemljišta za vanjsko odlagalište	5.294.356,20	5.294.356,20	0,00	0,00
4	Trakasti transport (b=1200, b=1400, b=1800 mm)	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00	0,00
5	Remont bagera SH-630	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00	0,00
6	Remont kompleksa samohodne hidraulične podgrade za Š.Č.	1.184.006,80	1.184.006,80	0,00	0,00
7	Mašina za izradu rud. prostorija (1 kom)	1.245.299,00	1.245.299,00	0,00	0,00
Ukupno KM:		28.627.160,00	20.557.688,43	3.375.831,02	4.693.640,55

Član 3.

Član 4. Odluke mijenja se i glasi:

"Rok za realizaciju investicionog ulaganja je 31.12.2014. godine."


Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD-35941/13-27/3.b)
Sarajevo, 31.01.2013. godine

Predsjednik
Skupštine Društva

Nečžad Vranić



Na osnovu člana 41. tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08 i 22/09), člana 4. Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/08, 109/12 i 5/14) i članova 57. i 128. stav 1. tačka 1. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, (prečišćeni tekst), broj: SD-1067/11 -19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine, Trideseta Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana dana 27.02.2014. godine, donosi:

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD R "Kreka" d.o.o. - Tuzla, br. SD-17-11500-5.b)/10 i br. SD-35941/13-27/3.b)

Član 1.

Član 2. stav 1. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD R "Kreka" d.o.o. - Tuzla, br. SD-17-11500-5.b)/10 od 30.06.2010. godine i br. SD-35941/13-27/3.b) od 31.01.2013. godine (u daljem tekstu: Odluka), mijenja se i glasi:

"Predračunska vrijednost ukupnih investicionih ulaganja prema investiciono-tehničkoj dokumentaciji za ZD iz člana 1. ove Odluke iznosi:

28.627.160 KM

(slovima : dvadesetosammilionašeststotinačvadesetsedamhiljadastošezdeset KM)

i obezbijedena su u Planu poslovanja Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2010.-2012. godina, Planu poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2013.-2015. godina i Planu poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo za period 2014. - 2016. godina iz slijedećih izvora:

<i>Izvori Elektroprivrede BiH</i>	<i>2010.-2013. god.(KM)</i>	<i>2014. god.(KM)</i>
<i>Vlastita /kreditna sredstva</i>	<i>20.771.015,52</i>	<i>7.856.144,48</i>
UKUPNO (KM):	28.627.160,00	

Član 2.

Član 3. stav 1. Odluke mijenja se i glasi:

„Struktura ulaganja iz člana 1. ove Odluke je kako slijedi:


RB	Struktura ulaganja	Ukupna vrijednost (KM)	Realizovano do 31.12.2013. (KM)	Realizacija u 2014. (KM)
1.	Remont bagera SR-402	4.705.764,45	4.672.353,52	33.410,93
2.	Rudarska mehanizacija (Buldožeri snage motora min 240 kW, Bager gusjeničar zapremine kašike min 2 m ³ , Cjevopolagač snage motora min 170 kW, kamioni kiper 4 osovine (2 kom) i kamioni kiper 3 osovine sa prikolicom (2 kom))	7.822.733,55	0,00	7.822.733,55
3.	Eksproprijacija zemljišta za vanjsko odlagalište	5.294.356,20	5.294.356,20	0,00
4.	Trakasti transport (b=1200, b=1400, b=1800 mm)	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00
5.	Remont bagera SH-630	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00
6.	Remont kompleksa samohodne hidraulične podgrade za Š. Č.	1.184.006,80	1.184.006,80	0,00
7.	Mašina za izradu rud. prostorija (1 kom)	1.245.299,00	1.245.299,00	0,00
Ukupno KM:		28.627.160,00	20.771.015,52	7.856.144,48


Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD - 2431/14 - 30/ 4.a)
Sarajevo, 27.02.2014. godine

Predsjednik
Skupštine Društva
Jasmina Pašić





Na osnovu člana 41. tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 4. Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/08, 109/12 i 5/14) i članova 57. i 128. stav 1. tačka 1. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, (prečišćeni tekst), broj: SD-1067/11 -19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine, Trideset i četvrta Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana dana 26.02.2015. godine, donosi:

O D L U K U

o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, br SD-17-11500-5.b)/10, br SD-35941/13-27/3.b) i br SD-2431/14 -30/4.a)

Član 1.

Član 2. stav 1. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka“ d.o.o. - Tuzla, br SD-17-11500-5.b)/10 od 30.06.2010., br SD-35941/13-27/3.b) od 31.01.2013. i br SD-2431/14 -30/4.a) od 27.02.2014. (u daljem tekstu: Odluka), mijenja se i glasi:

„Ugovorena vrijednost ukupnih investicionih ulaganja prema investiciono-tehničkoj dokumentaciji za ZD iz člana 1. ove Odluke iznosi :

26.224.695,18 KM

(slovima: dvadesetšestmilionađvjestodvadesetčetrihiljadešestodevedesetpet18/100KM)

i obezbijedena su u planovima poslovanja Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za periode: 2010. - 2012. godina, 2013.-2015. godina, 2014. - 2016. godina i 2015. - 2017. godina iz slijedećih izvora:

Izvori Elektroprivrede BiH	2010.-2014. god.(KM)	2015. god.(KM)
Vlastita /kreditna sredstva	21.619.419,96	4.605.275,22
UKUPNO (KM):	26.224.695,18	

Član 2.

Član 3., stav 1. Odluke mijenja se i glasi:

„Struktura ulaganja iz člana 1. ove Odluke je kako slijedi:

RB	Struktura ulaganja	Ukupna vrijednost (KM)	Realizovano u periodu 2010.-2014. godina (KM)	Realizacija u 2015. (KM)
1.	Remont bagera SR-402	4.672.353,52	4.672.353,52	0,00
2.	Rudarska mehanizacija (Buldožeri snage motora min 240 kW, Bager gusjeničar zapremine kašike min 2 m ³ , Cjevopolagač snage motora min 170 kW)	5.453.679,66	848.404,44	4.605.275,22
3.	Eksproprijacija zemljišta za vanjsko odlagalište	5.294.356,20	5.294.356,20	0,00
4.	Trakasti transport (b=1200, b=1400, b=1800 mm)	3.925.000,00	3.925.000,00	0,00
5.	Remont bagera SH-630	4.450.000,00	4.450.000,00	0,00
6.	Remont kompleksa samohodne hidraulične podgrade za Š. Č.	1.184.006,80	1.184.006,80	0,00
7.	Mašina za izradu rud. prostorija	1.245.299,00	1.245.299,00	0,00
Ukupno KM:		26.224.695,18	21.619.419,96	4.605.275,22

Član 3.

Član 4. Odluke mijenja se i glasi:

„Rok za realizaciju investicionog ulaganja je 30.06.2015. godine.“

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2015. godine.

Broj: SD-2679/15-34/3.b.
Sarajevo, 26.02.2015. godina

Predsjednik
Skupštine Društva
Jasmina Pašić

