

**TRIDESET I ČETVRTA SKUPŠTINA
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo**

MATERIJAL ZA TAČKU 4. DNEVNOG REDA

NAZIV MATERIJALA:

4. Usvajanje odluka o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji ZD - rudnika uglja iz 2011. godine

a) Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP EP BiH d.d.-Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica, br.: SD-14967/11-21/4.a. i SD-35941/13-27/4.a.



SKUPŠTINA DRUŠTVA

OBRAZLOŽENJE
izmjena i dopuna

Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo,
ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, br SD-14967/11-21/4.a) i br SD-35941/13-27/4.a)

Broj i datum donošenja odluke: SD-14967/11-21/4.a) od 30.6.2011. god.
Broj i datum donošenja izmjena i dop.: SD-35941/13-27/4.a) od 31.01.2013. god.
Iznos na trenutno važećoj Odluci: 12.940.000,00 KM
Iznos predložen izmjenama i dopunama: 13.417.433,97 KM
Važeći rok realizacije: 31.12.2014. god.
Rok real. prema izmjenama i dopunama: 31.12.2016. god.

Predloženom izmjenom i dopunom Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, br SD-14967/11-21/4.a) od 30.6.2011. godine i br SD-35941/13-27/4.a) od 31.01.2013. godine (u daljem tekstu Odluka iz 2011. godine) predviđeno je da se već raspoloživa sredstva na važećoj Odluci iz 2011. godine objedine sa nerealizovanim, i neugovorenim sredstvima iz Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, br SD-17-11500-5.a)/10 od 30.06.2010. god., br SD-35941/13-27/3.a) od 31.01.2013. god. i br SD-2431/14 -30/4. c). od 27.02.2014. god. (u daljem tekstu Odluka iz 2010. godine) što će omogućiti da se, okrupnjavanjem sredstava na Odluci iz 2011. godine, preostale investicione nabavke za potrebe ZD RMU „Zenica“ realizuju na svrsishodniji, jednostavniji i brži način.

U daljem tekstu je, po projektima, dat pregled do sada realizovanih investicionih nabavki, pregled ugovora čija je realizacija u toku i pregled investicionih nabavki i sredstava vezanih za ove nabavke koji se preusmjeravaju sa Odluke o dokapitalizaciji iz 2010. godine na Odluku o dokapitalizaciji iz 2011. godine.

Projekt 1: Oprema i repromaterijal za otvaranje i pripremu novih otkopnih polja u jamskim kapacitetima "Raspotočje" i "Stara jama"

Iznos na trenutno važećoj Odluci: 5.591.895,00KM
Iznos predložen izmjenama i dopunama: 5.780.948,00KM
Iznos koji se prenosi sa Odl. iz 2010.: 189.053,00 KM

U do sada provedenim postupcima realizovana je nabavka garniture za duboko jamsko bušenje, grabuljastih i transportera sa gumenom trakom, aksijalnih ventilatora, čelične lučne podgrade, električnih rudarskih kablova i srednjenaponskih prekidača, energetskih transformatora, niskonaponskih sklopnih uređaja i druge elektro opreme u Ex izvedbi. Svi ugovori po ovom projektu su realizovani u iznosu od 5.311.164,90 KM. Specifikacija nerealizovane opreme i repromaterijala u iznosu od 469.783,10, je iskazana u Planovima poslovanja ovog ZD.

Projekt 2: Oprema i repromaterijal za sanaciju i rekonstrukciju osnovnih sistema transporta, odvodnjavanja i ventilacije u jamskim pogonima "Raspotočje" i "Stara jama"

Iznos na trenutno važećoj Odluci: 3.947.105,00 KM
Iznos predložen izmjenama i dopunama: 4.259.155,73 KM
Iznos koji se prenosi sa Odl. 2010.: 288.380,97 KM
Iznos prenešen sa Proj 3. iz Odl. iz 2011.: 23.669,76 KM

DIREKCIJA

Wilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba
Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i Hercegovina
160106000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE

Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Černija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buća 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6



U do sada prvedenim postupcima ugovoreni su i isporučeni hrastov zalog, eksploziv, željeznički pragovi, dizel lokomotiva za prugu 500 mm, jamske željezničke šine, jamske dizel lokomotive i vagona 3 m³, električni kablovi za rudarstvo, čelična lučna podgrada i srednjenaponski prekidači i kompaktne stanice u Ex izvedbi u vrijednosti od 2.233.917,17 KM.

Ugovorena je i u toku je realizacija sistema za kompenzaciju reaktivne energije u vrijednosti od 237.859,20 KM sa rokom realizacije 09.01.2015. godine.

Ugovorena je isporuka asinhronih motora u Ex izvedbi u vrijednosti od 97.423,80 KM ali zbog nespremnosti isporučioaca da isporuči motore traženog kvaliteta i sa zahtijevanim certifikatima o protueksplozijskoj zaštiti, ugovor će biti raskinut prema i procedura nabavke će biti ponovljena.

U toku je procedura za nabavku ventilacionog postrojenja i sistema signalno govorne komunikacije u jami i sistema za mjerenje gasno-temperaturnih parametara jamskog zraka. Specifikacija preostale nerealizovane opreme i repromaterijala je iskazana u Planovima poslovanja ovog ZD.

Projekt 3: Modernizacija sistema za preradu i transport uglja

Iznos na trenutno važećoj Odluci: 1.592.219,98 KM

Iznos predložen izmjenama i dopunama: 1.592.219,98 KM

Iznos koji se prenosi na Odl. iz 2011.: 0,00 KM

Iznos prenešen na Proj 2. na Odl. iz 2011.: 23.669,76 KM

Ugovoreni su i isporučeni dostavno i kombi vozilo, kamion 15 t i prikolica 15t i vozilo za prevoz eksplozivnih materija u ukupnoj vrijednosti od 629.050,22 KM.

Ugovorena je isporuka dizel lokomotive u vrijednosti 939.500,00 KM sa rokom isporuke do 18.03.2015. godine.

Po isporuci lokomotive, projekt će biti u cjelosti realizovan realizovan.

Preostala sredstva u iznosu od 23.669,76 KM su preusmjerena na Projekt 2.

Projekt 4: Opremanje i modernizacija stanice za spasavanje

Iznos na trenutno važećoj Odluci: 868.780,02 KM

Iznos predložen izmjenama i dopunama: 868.780,02 KM

Projekt je realizovan nabavkom izolacionih aparata i samospasilaca.

Projekt 5: Projekat uvezivanja u IKT sistem

Iznos na trenutno važećoj Odluci: 940.000,00 KM

Iznos predložen izmjenama i dopunama: 940.000,00 KM

Realizovana je nabavka IKT opreme i instalacija u vrijednosti od 580.486,46 KM. Preostale nabavke po ovom Projektu realizuje IKT sektor

Na osnovu naprijed navedenog, pokrenuta je procedura za izmjene i dopune predmetne Odluke.

Nadzorni odbor Društva je, na 49. sjednici, održanoj 26.12.2014. godine utvrdio prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, br SD-14967/11-21/4.a) od 30.6.2011. godine i br SD-35941/13-27/4.a) od 31.01.2013. godine, koja se upućuje Skupštini Društva na odlučivanje.

Predsjednik
Nadzornog odbora

dr. sci Enver Agić, dipl.ing.el.

DIREKCIJA

Vilsonovo šetalište 15, 71000 Sarajevo, BiH
Tel: +387 33 75 10 00; Fax: +387 33 75 10 03
www.elektroprivreda.ba

Reg. broj: UF/I-392/04 Kantonalni sud Sarajevo
Porezni broj: 4200225150005, PDV broj: 200225150005
1549212003366506 - Intesa Sanpaolo banka d.d. Bosna i
Hercegovina
1601060000004629 - Vakufska banka d.d. Sarajevo
1990490176075902 - Sparkasse Bank d.d. Sarajevo

PODRUŽNICE


Hidroelektrane na Neretvi, Jablanica, J. Cernija 1
Termoelektrana «Kakanj», Kakanj, Čatići
Termoelektrana «Tuzla», Tuzla, 21. aprila 4
«Elektrodistribucija», Bihać, Bosanska 25
«Elektrodistribucija», Mostar, Adema Buča 34
«Elektrodistribucija», Sarajevo, Zmaja od Bosne 49
«Elektrodistribucija», Tuzla, Rudarska 38
«Elektrodistribucija», Zenica, Safvet bega Bašagića 6





PRIJEDLOG ODLUKE
koga Skupštini Društva u niže izloženom tekstu
radi donošenja upućuje:

Nadzorni odbor
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Predsjednik


dr. sci. Enver Agić
Sarajevo, 26.12.2014. godine

Na osnovu člana 41. tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12), člana 4. Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/08, 109/12 i 5/14) i članova 57. i 128. stav 1. tačka 1. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.-Sarajevo, (prečišćeni tekst), broj: SD-1067/11 -19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, broj: SD-7863/12-25/2. od 20.04.2012. godine, _____ Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana dana: _____ godine, donosi:

O D L U K U

**o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u
JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, br SD-14967/11-
21/4.a) i br SD-35941/13-27/4.a)**

Član 1.

Član 2. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU „Zenica“ d.o.o. - Zenica, br SD-14967/11-21/4.a) od 30.6.2011. godine i br SD-35941/13-27/4.a) od 31.01.2013. godine (u daljem tekstu: Odluka), mijenja se i glasi:

Predračunska vrijednost ukupnih investicionih ulaganja prema investiciono-tehničkoj dokumentaciji za ZD iz člana 1. ove Odluke iznosi :

13.417.433,97 KM

(slovima: trinaestmilionačetristosedamnaesthiljadačetristotridesettri97/100 KM)

Sredstva su obezbijeđena u planovima poslovanja Koncerna JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za periode: 2010. - 2012. godina, 2013.-2015. godina, 2014. - 2016. godina i 2015. - 2017. godina, iz slijedećih izvora:

Izvori Elektroprivrede BiH	2011.-2014. god. (KM)	2015. god. (KM)	2016. god. (KM)
Vlastita /kreditna sredstva	9.623.398,77	2.805.494,44	988.540,76
UKUPNO (KM):	13.417.433,97		

Član 2.

Član 3., stav 1. Odluke mijenja se i glasi:

Struktura ulaganja iz člana 1. ove Odluke je kako slijedi:

RB	Struktura ulaganja	Ukupna vrijednost (KM)	Realizovano u periodu 2011.-2014. godina (KM)	Realizacija u 2015. (KM)	Realizacija u 2016. (KM)
1.	Oprema i repromaterijal za otvaranje i pripremu novih otkopnih polja u jamskim kapacitetima "Raspotočje " i "Stara jama"	5.780.948,00	5.311.164,90	281.869,86	187.913,24
2.	Oprema i repromaterijal za sanaciju i rekonstrukciju osnovnih sistema transporta, odvodnjavanja i ventilacije u jamskim pogonima "Raspotočje " i "Stara jama "	4.259.155,73	2.233.917,17	1.224.611,04	800.627,52
3.	Modernizacija sistema za preradu i transport uglja	1.568.550,22	629.050,22	939.500,00	0,00
4.	Opremanje i modernizacija stanice za spasavanje	868.780,02	868.780,02	0,00	0,00
5.	Projekat uvezivanja u IKT sistem	940.000,00	580.486,46	359.513,54	0,00
<i>Ukupno KM:</i>		13.417.433,97	9.623.398,77	2.805.494,44	988.540,76

Član 3.

Član 4. Odluke mijenja se i glasi:

Rok za realizaciju investicionog ulaganja je 31.12.2016. godine.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2015. godine.

Broj:
Sarajevo,

Predsjednik
Skupštine Društva



Na osnovu člana 41. tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08 i 22/09), člana 4. Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema obračunatim, a neuplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/08) i članova 57. i 128. stav 1. tačka 1. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo - Prečišćeni tekst, broj: SD-1067/11-19/3.b) od 09.03.2011. godine, 21. Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana dana 30.06.2011. godine, donosi:

ODLUKU

o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU "Zenica" d.o.o. - Zenica

Član 1.

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo pristupa dokapitalizaciji JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica ulaganjem u projekte revitalizacije opreme, nabavke stalnih sredstava, nabavku opreme za otvaranja i pripreme novih otkopnih polja, rekonstrukciju osnovnih sistema transporta, odvodnjavanja i ventilacije.

Član 2.

Predračunska vrijednost ukupnih investicionih ulaganja prema investiciono-tehničkoj dokumentaciji iz člana 1. ove Odluke iznosi:

12.940.000,00 KM

(slovima: dvanaestmiliona devetstotina i četrdeset hiljada KM)

Sredstva su obezbijedena Planom poslovanja Koncerna Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2010.-2012. godina iz sljedećih izvora:

	2011. godina	2012. godina
1. Izvori Elektroprivrede BiH		
- vlastita sredstva/kreditna sredstva	7.540.000,00 KM	5.400.000,00 KM
Ukupno:	12.940.000,00 KM	

Za iznos predračunske vrijednosti ukupnih investicionih ulaganja iz stava 1. ovog člana JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo će povećati osnovni kapital, odnosno svoj udio, u JP Elektroprivredi BiH d.d. - Sarajevo ZD "RMU Zenica" d.o.o. Zenica u novcu za iznos stvarne vrijednost roba, usluga i radova koje će se nabaviti.

Član 3.

Struktura projekata i ulaganja iz člana 1. ove Odluke je sljedeća:

RB	Struktura ulaganja	Ukupna vrijednost (KM)	Realizacija u 2011. (KM)	Realizacija u 2012. (KM)
1.	Oprema i repromaterijal za otvaranje i pripremu novih otkopnih polja u jamskim kapacitetima "Raspotočje" i "Stara jama"	5.591.895,00	2.435.790,00	3.156.105,00
2.	Oprema i repromaterijal za sanaciju i rekonstrukciju osnovnih sistema transporta, odvodnjavanja i ventilacije u jamskim pogonima "Raspotočje" i "Stara jama".	3.947.105,00	3.223.210,00	723.895,00

3.	Modernizacija sistema za preradu i transport uglja	1.606.000,00	1.026.000,00	580.000,00
4.	Opremanje i modernizacija stanice za spasavanje	855.000,00	515.000,00	340.000,00
5.	Projekat uvezivanja u IKT sistem	940.000,00	340.000,00	600.000,00
Ukupno KM:		12.940.000,00	7.540.000,00	5.400.000,00

U toku realizacije projekata iz stava 1. ovog člana ovlašćuje se Uprava JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo da može odobravati realokaciju sredstava između projekata, s tim što konačna vrijednost projekata ne može biti veći od ukupne predračunske vrijednosti ove Odluke.

Član 4.

Rok za realizaciju investicionih ulaganja je 31.12.2012. godine

Član 5.

Daje se saglasnost Skupštini JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica da u skladu sa ovom Odlukom donese Odluku o povećanju osnovnog kapitala JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica, za iznos stvarne vrijednosti roba, usluga i radova koja će se nabaviti, a koja neće prelaziti iznos iz člana 2. ove Odluke, te da izvrši izmjenu Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica.

Član 6.

Stručne službe JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo će, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, općim aktima JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, Uputstvom o realizaciji ulaganja u zavisna društva-rudnike uglja u obliku povećanja osnovnog kapitala zavisnih društava-rudnika uglja broj: U-01-11200/10-104/21. od 04.05.2010. godine i procedurom Sistema kvaliteta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo P 74/04 „Nabavka za potrebe zavisnih društava „u ime i za račun JP Elektroprivreda BiH d.d - Sarajevo ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica izvršiti postupak nabavke roba, usluga i radova iz člana 3. ove Odluke.

Član 7.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Direkcija JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo putem sektora i službi, svakog u okviru svoje nadležnosti i JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo ZD RMU "Zenica" d.o.o. Zenica.

Član 8.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD - 14967/11- 21/4.a)
Sarajevo, 30.06.2011. godine


 Predsjednik
 Skupštine Društva
 Jasminka Pašić



Na osnovu člana 41. tačka a) Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 8/05, 81/08 i 22/09), člana 4. Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine, prema obračunatim, a neplaćenim javnim prihodima u periodu od 2009. do 2015. godine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/08) i članova 57. i 128. stav 1. tačka 1. Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, (prečišćeni tekst), broj: SD-1067/11 -19/3.b) od 09.03.2011. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, broj: SD-28363/11-23/2 od 24.11.2011. godine i Statuta o dopunama Statuta Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo, broj: SD-7863/12-25/2.od 20.04.2012. godine, Dvadeset i sedma Skupština JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, održana dana 31.01.2013. godine, donosi:

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. – Zenica, broj: SD-14967/11-21/4 a) od 30.06.2011. godine

Član 1.

Član 2. stav 2. Odluke o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD RMU "Zenica" d.o.o. - Zenica, broj: SD-14967/11-21/4 a) od 30.06.2011. godine, (u daljem tekstu: Odluka), mijenja se i glasi:

"Sredstva su obezbijedena u Planu poslovanja Koncerna Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2010.-2012. godinu i Planu poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo 2013.-2015. godina iz sljedećih izvora:

Izvori Elektroprivrede BiH	2010.-2012. god.(KM)	2013. god.(KM)	2014. god.(KM)
Vlastita /kreditna sredstva	1.585.950,77	8.159.655,84	3.194.393,39
UKUPNO (KM):	12.940.000,00		

Član 2.

Član 3. Odluke mijenja se i glasi:

"Struktura ulaganja iz člana 1. ove Odluke je sljedeća:

RB	Struktura ulaganja	Ukupna vrijednost (KM)	Realizovano do 31.12.2012. (KM)	Realizacija u 2013. (KM)	Realizacija u 2014. (KM)
1.	Oprema i repromaterijal za otvaranje i pripremu novih otkopnih polja u jamskim kapacitetima "Raspotočje" i "Stara jama"	5.591.895,00	156.384,00	4.317.084,25	1.118.426,75

RB	Struktura ulaganja	Ukupna vrijednost (KM)	Realizovano do 31.12.2012. (KM)	Realizacija u 2013. (KM)	Realizacija u 2014. (KM)
2.	Oprema i repromaterijal za sanaciju i rekonstrukciju osnovnih sistema transporta, odvodnjavanja i ventilacije u jamskim pogonima "Raspotojče" i "Stara jama".	3.947.105,00	413.589,82	1.996.274,55	1.537.240,63
3.	Modernizacija sistema za preradu i transport uglja	1.606.000,00	521.797,98	545.476,01	538.726,01
4.	Opremanje i modernizacija stanice za spasavanje	855.000,00	388.287,02	466.712,98	0,00
5.	Projekat uvezivanja u IKT sistem	940.000,00	105.891,95	834.108,05	0,00
<i>Ukupno KM:</i>		12.940.000,00	1.585.950,77	8.159.655,84	3.194.393,39

U toku realizacije projekata iz stava 1. ovog člana ovlašćuje se Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo da može odobravati realokaciju sredstava između projekata, s tim što konačna vrijednost projekata ne može biti veća od ukupne predračunske vrijednosti ove Odluke.

Član 3.

Član 4. Odluke mijenja se i glasi:

"Rok za realizaciju investicionih ulaganja je 31.12.2014. godine."

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: SD-35941/13-27/4.a)
Sarajevo, 31.01.2013. godine

Predsjednik
Skupštine Društva

Nedžad Numić